FANTASYREALM ONLINE

Gestion de projet

Méthode, outils, découpage et déroulement

1. Contexte et contraintes

Projet individuel réalisé dans le cadre de l'évaluation en cours de formation (ECF) du titre professionnel Développeur Web et Web Mobile, avec une date de rendu fixée au 19/11/2026. Le temps disponible était très limité (activité professionnelle à mon compte et vie de famille en parallèle).

> **Transparence :** l'ensemble du projet (analyse, code, tests et documentation) a été réalisé avec l'assistant d'intelligence artificielle Claude (Anthropic), que j'ai piloté : je fixais les objectifs à partir de l'énoncé, l'IA proposait et écrivait, je relisais, testais et validais. Ce mode de travail est décrit dans ma copie.

2. Méthode : Kanban


J'ai choisi une méthode agile de type **Kanban**, adaptée à un développeur seul : pas de sprints à durée fixe, mais un flux continu de tâches visibles sur un tableau, avec une limite de travail en cours (une seule fonctionnalité en développement à la fois). Chaque carte correspond à une fonctionnalité de l'énoncé et à une branche Git.

Colonne	Rôle
À faire (backlog)	Toutes les fonctionnalités extraites de l'énoncé, classées par priorité.
En cours	Une seule carte à la fois ; une branche `feature/…` est créée.
Tests	Tests manuels du parcours, tests unitaires, vérifications de sécurité et d'accessibilité.
Terminé	Branche fusionnée dans `develop`.

Outil : **[À COMPLÉTER : Trello ou Notion, avec le lien]**. Les cartes à créer sont listées en section 4.

3. Organisation Git

- `main` : branche principale, version stable et déployée.
- `develop` : branche d'intégration.
- `feature/…` : une branche par fonctionnalité, créée depuis `develop`, fusionnée dans `develop` après test (`git merge --no-ff` pour garder la trace de chaque fonctionnalité dans l'historique).
- Quand `develop` est testée dans son ensemble, elle est fusionnée dans `main`.



4. Découpage en tâches (cartes Kanban)

#	Carte	Contenu	Branche
1	Analyse du besoin	Lecture de l'énoncé, liste des fonctionnalités par profil, choix techniques	-
2	Maquettes	Charte graphique, wireframes et maquettes (3 bureau, 3 mobile)	feature/documentation
3	Environnement	Docker (PHP, MySQL, MongoDB, Mailpit, phpMyAdmin), Composer, Git	feature/environnement
4	Base de données	MCD, script SQL de création, jeu de données, modèles PDO	feature/base-de-donnees
5	Comptes	Inscription, connexion, mot de passe oublié, changement imposé, sécurité	feature/comptes
6	Pages publiques	Accueil, menu, pied de page, contact, mentions légales, CGV, confidentialité	feature/pages-publiques
7	Personnages	Création, aperçu en direct, équipement, partage, duplication, suppression, galerie, avis	feature/personnages
8	Espace employé	Validation des noms et avis, articles, comptes joueurs	feature/espace-employe
9	Espace administrateur	Comptes employés, logs MongoDB	feature/espace-admin
10	Tests	Tests unitaires PHPUnit, tests des parcours, tests de sécurité	feature/tests
11	Documentation	README, manuel, documentation technique, gestion de projet	feature/documentation
12	Déploiement	Mise en ligne (alwaysdata + MongoDB Atlas) et vérifications	main
13	Copie	Rédaction et relecture de la copie à rendre	-

5. Planning

Période	Travail
7 - 8 novembre 2026	Analyse, environnement, base de données, développement de toutes les fonctionnalités, tests
8 novembre 2026	Charte graphique, maquettes, documentation
Du 9 au 15 novembre 2026	[À COMPLÉTER] Relecture du code et des documents, tableau Kanban, dépôt GitHub, déploiement
Avant le 19 novembre 2026	Relecture finale de la copie et dépôt sur la plateforme Studi

6. Suivi de la qualité

- **Définition de « terminé »** pour chaque carte : parcours testé dans le navigateur, aucune erreur PHP, contrôles de sécurité (CSRF, droits, saisies invalides) vérifiés, code commenté, branche fusionnée.
- **Tests automatisés** : 25 tests PHPUnit (validation, mots de passe, CSRF, rendu des avatars).
- **Tests de parcours** : script de requêtes HTTP rejouant les parcours joueur, employé et administrateur.
- **Accessibilité** : navigation au clavier, lecteur d'écran sur les composants dynamiques, contrastes calculés.